

Số: 06 /CD-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2014

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ T.T.HUẾ	
ĐẾN	Số: 554
	Ngày: 14/5
	Chuyên:

CÔNG ĐIỆN
Chủ tịch UBND tỉnh điện:

- UBND cấp huyện: Phong Điền, Hương Trà,
Hương Thủy, Phú Lộc, thành phố Huế;
- Các Sở: Xây Dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Theo yêu cầu của Chính phủ, tiến độ GPMB QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải hoàn thành trước ngày 30/6/2014 để bàn giao cho Nhà thầu triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành công trình trước 31/12/2015. Tuy nhiên, hiện nay, qua kiểm tra thực tế, tiến độ đền bù GPMB một số địa phương đang còn chậm, không đạt yêu cầu kế hoạch đã đề ra. Để đảm bảo hoàn thành công tác GPMB theo tiến độ yêu cầu của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, thành phố Huế, các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phê duyệt phương án đền bù, kịp thời giải ngân, chi trả cho người dân, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thi công theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

2. Khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, thực hiện đầy đủ các thủ tục, bàn giao đất tái định cư cho người dân theo đúng tiến độ đã cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh (tại Thông báo số 116/TB-UBND ngày 29/4/2014).

3. Các trường hợp đặc biệt khó khăn, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với chính sách hỗ trợ để thuyết phục người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, đảm bảo hoàn thành trước 30/6/2014.

4. Định kỳ vào các ngày 10, 20 và 30 hàng tháng, tổng hợp báo cáo tình hình GPMB về UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải để theo dõi, kiểm tra. Riêng UBND huyện Phú Lộc báo cáo thêm kế hoạch, mốc thời gian bàn giao mặt bằng từng đoạn cụ thể của Dự án La Sơn-Lăng Cô về UBND tỉnh trước 20/5/2014.

5. Các Sở: Xây Dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; Kho bạc Nhà nước tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, ưu tiên tập trung xử lý các công việc liên quan đến công tác GPMB QL1, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra.


6. Các địa phương, đơn vị nào để xảy ra chậm trễ trong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng không đảm bảo tiến độ như đã cam kết thì Lãnh đạo địa phương, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Yêu cầu cầu lãnh đạo UBND cấp huyện: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, thành phố Huế, các cơ quan, đơn vị liên quan theo trách nhiệm của mình, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành ủy Huế;
- Huyện ủy: Phong Điền, Phú Lộc;
- Thị ủy: Hương Trà, Hương Thủy;
- Ban QL Dự án 4; Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, XDHT, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Lưu