

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /CD-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2014

<b>CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ T.T.HUẾ</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: 697
	Ngày: 04/7
	Chức vụ:

**CÔNG ĐIỆN**  
**Chủ tịch UBND tỉnh điện:**

- UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Bí thư, Chủ tịch cấp xã có liên quan đến dự án QL1A;
- Giám đốc các Nhà thầu thi công khu tái định cư QL1A.

Theo yêu cầu của Chính phủ, tiến độ GPMB QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải hoàn thành trước ngày 30/6/2014. Tuy nhiên, đến nay, công tác GPMB ở một số địa phương vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch. Vấn đề chậm trễ trong công tác GPMB đã bị Chính phủ kiểm điểm, phê bình tại cuộc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra vào ngày 25/6/2014. Để đảm bảo tiến độ chung trong cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ phê duyệt phương án đền bù trước 30/6/2014 và hoàn thành dứt điểm công tác GPMB bàn giao cho Chủ đầu tư trước ngày 10/7/2014.

Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc; chính quyền địa phương cấp xã, thôn; các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các công việc sau:

**1. UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan đến dự án Mở rộng QL1A:**

- Tập trung nhân lực, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB thuộc phạm vi địa bàn quản lý; tăng cường đối thoại, tuyên truyền vận động người dân nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thi công trước ngày 10/7/2014.

- Cử lực lượng Công an cấp xã phối hợp với các Chủ đầu tư dự án, cơ quan quản lý đường bộ có phương án đảm bảo thi công thuộc địa bàn quản lý.

**2. UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc:**

- Khẩn trương tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB tại Dự án mở rộng QL1A theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công điện số 06/CD-UBND ngày 13/5/2014.

- Rà soát quy trình thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo quy định để làm cơ sở cưỡng chế, thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương cấp xã, thôn tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động kết hợp với chính sách hỗ trợ để thuyết phục người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, đảm bảo hoàn thành trước 10/7/2014.

- Đến ngày 10/7/2014, địa phương nào chưa hoàn thành công tác GPMB, lãnh đạo địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

(Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ trực tiếp kiểm tại các địa phương, dự kiến từ ngày 06/7– 10/7/2014).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải tăng cường cử lãnh đạo Sở phụ trách và cán bộ tập trung xuống làm việc với các địa phương để xử lý các vướng mắc, tồn tại liên quan đến công tác GPMB QL1A; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định.

4. Các Nhà thầu thi công các khu tái định cư: Khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị thi công, hoàn thành các khu tái định cư đúng kế hoạch, tiến độ đã cam kết. Trong đó, ưu tiên thi công các hạng mục cấp điện, cấp nước để người dân có điều kiện làm nhà tái định cư.

5. Các Nhà thầu thi công Dự án mở rộng QL1A qua địa bàn tỉnh:

- Tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công ngay sau khi nhận mặt bằng từ các địa phương.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo cao độ phân đường mở rộng làm mới bằng cao độ đường hiện có; tạo thuận lợi sinh hoạt, đi lại cho các cơ quan, hộ dân dọc hai bên tuyến.

- Thực hiện nghiêm công tác đảm bảo giao thông, an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và ban đêm), đặc biệt là trong thời gian diễn ra các kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, ... trên địa bàn tỉnh.


- Các đơn vị nào để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ GPMB, gây mất trật tự an toàn giao thông thuộc phạm vi quản lý, thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Yêu cầu cầu lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc; chính quyền địa phương cấp xã, thôn; các đơn vị liên quan theo trách nhiệm của mình, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy: Phong Điền, Phú Lộc;
- Thị ủy: Hương Trà, Hương Thủy;
- Ban QL KKT Chân Mây – Lăng Cô;
- BQLDA 4; Công ty TNHH Trùng Phương;
- Các Nhà thầu thi công Dự án QL1A;  
(Đề nghị BQLDA4, Trùng Phương sao gửi);
- Các Nhà thầu thi công khu tái định cư QL1A;  
(Yêu cầu các huyện, thị xã sao gửi);
- Công ty TNHH NN MTV MT & CTĐT Huế;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, XDHT, ĐC, GT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Lưu**