

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **554** /UBND-GT

Thừa Thiên Huế, ngày **29** tháng 01 năm 2015

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công,
đảm bảo an toàn giao thông tại
Dự án mở rộng QL1 đoạn qua
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ T.T.HUẾ	
ĐẾN	Số: 137
	Ngày: 03/02
	Chuyên:

Kính gửi:

- Ban Quản lý Dự án 4;
- Công ty TNHH Trùng Phương;
- Công ty CP Phước Tượng – Phú Gia BOT;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh.

Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế đang được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai quyết liệt để kịp hoàn thành đồng thời với dự án QL1 trên phạm vi toàn quốc vào cuối năm 2015, riêng đoạn BOT Phong Điền – La Sơn phải hoàn thành sớm hơn, trước tháng 9/2015. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tiến độ thi công đang có dấu hiệu cầm chừng, nhiều đoạn triển khai rất chậm, có đoạn móng đường hai bên đã thi công xong nhưng chưa thấm nhựa, ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện lưu thông và sinh hoạt của người dân. Qua kiểm tra thực tế, mặc dầu thời tiết trong thời gian qua rất thuận lợi nhưng công tác chỉ đạo tổ chức thi công chưa quyết liệt, phương tiện, thiết bị phục vụ thi công trên công trường bố trí chưa phù hợp với khối lượng công việc yêu cầu (cá biệt đoạn qua thị xã Hương Thủy móng đường đã hoàn thành gần 02 tháng nhưng không thấm nhựa, hoàn thiện mặt đường).

Thời gian sắp đến, phương tiện lưu thông trên tuyến QL1 là rất lớn và ngày càng gia tăng nên rất dễ xảy ra ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là tại các đoạn đang thi công đồng thời cả hai bên. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và các Lễ hội Xuân 2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị và yêu cầu:

1. Ban quản lý Dự án 4, Công ty TNHH Trùng Phương, Công ty CP Phước Tượng – Phú Gia BOT khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện, vượt nối mặt đường đảm bảo bằng phẳng, êm thuận; hoàn chỉnh các điểm vượt nối vào đường dân sinh, lối vào khu dân cư, cơ quan, công sở,...; dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng

đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường trước khi tạm dừng thi công đón Tết (các công việc này phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 08/02/2015, trước ngày 20 tháng chạp năm Giáp Ngọ); đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, duy trì công tác đảm bảo giao thông, an toàn giao thông trong suốt thời gian nghỉ đón Tết theo quy định.

Các đơn vị nào không chấp hành, gây thiệt hại về người, tài sản thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và trước Pháp luật.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Chi cục Quản lý Đường bộ II.6, công an các địa phương khẩn trương tuần tra, kiểm soát và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm giải pháp đảm bảo giao thông, an toàn giao thông đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 08/02/2015./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- UBND các huyện: Phong Điền, Phú Lộc;
- UBND thị xã: Hương Trà, Hương Thủy;
- Chi cục Quản lý Đường bộ II.6.
- VP: CVP và PCVP Đ.N.Trân;
- Lưu: VT, GT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Cao